Kanban


PRJ-8C3X // DELIVERY_BOARD
> VOLTAR
Kauan Silva
Senior Backend Eng.
APP MOBILE DE LOGÍSTICA (FLUTTER)
IN_PROGRESS
Kauan Silva (Especialista)
Deadline: 15/10/2026
ORÇAMENTO EM ESCROW
R$ 25.000,00
OPTIONS
PENDING 2
IN_PROGRESS 0
SUBMITT
M3
Integração API & Offline
R$ 7.000,00
SEM REGISTOS
M2
Módulo de
R$ 8.000
M4
Testes & Deploy
R$ 5.000,00


PRJ-8C3X // DELIVERY_BOARD
> VOLTAR
EMPRESA
ESPECIALISTA
TALENTOS
KANBAN
INBOX
FINANCEIRO
GANHOS
EVENTOS
SUPORTE
SETTINGS
ADMIN
Kauan Silva
Senior Backend Eng.
APP MOBILE DE LOGÍSTICA (FLUTTER)
IN_PROGRESS
Kauan Silva (Especialista)
Deadline: 15/10/2026
ORÇAMENTO EM ESCROW
R$ 25.000,00
OPTIONS
PENDING 2
IN_PROGRESS 0
SUBMITTED_REVIEW 1
APPROVED 1
M3
Integração API & Offline
R$ 7.000,00
SEM REGISTOS
M2
Módulo de Rastreamento
R$ 8.000,00
APROVAR & PAGAR
M1
Setup & Arquitetura
R$ 5.000,00
PAGO E FINALIZADO
M4
Testes & Deploy
R$ 5.000,00
PROJECT_HISTORY
[2026-03-24 08:30:12] SYS_EVENT: Empresa (TechCorp) acessou o Kanban.
[2026-03-22 16:45:00] PAYMENT_EVENT: Pagamento de R$ 5.000,00 libertado do Escrow para Kauan Silva. Ref: M1.
[2026-03-22 16:44:10] DELIVERY_EVENT: Empresa (TechCorp) validou a entrega.
> Status(M1) alterado para APPROVED.
[2026-03-22 14:20:33] DELIVERY_EVENT: Kauan Silva submeteu arquivos para revisão.
> Status(M1) alterado para SUBMITTED.
> Anexos: `ui_ux_assets.zip`, `flutter_code_v1.tar.gz`
[2026-03-10 09:00:00] DELIVERY_EVENT: Kauan Silva iniciou o trabalho.
> Status(M1) alterado para IN_PROGRESS.
[2026-03-09 18:30:00] BID_EVENT: Empresa (TechCorp) aceitou a proposta.
> Especialista atribuído: Kauan Silva.
> Status(PRJ-8C3X) alterado para IN_PROGRESS.
[2026-03-01 10:15:22] PROJECT_EVENT: Projeto criado e publicado.
> Status(PRJ-8C3X) setado como OPEN.
> 4 Milestones gerados (RN04 validadas).
meraki@delivery-service:~$
Executar comando ou registar nota...